

SOMMAIRE

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC DU MALI (ARMDS)

I. OBJET	MARCHES.....	3
II. OBJET	4
III. RESULTAT DES TRAVAUX.....	4

RAPPORT DE MATERIALITE FINAL

AUDIT DES MARCHES PUBLICS DU
MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA POPULATION

PASSES PAR ENTENTE DIRECTE
(2016, 2017 ET 2018)



CONVERGENCES
Audit & Conseils

Bamabougou, Avenue de la Corniche
BP 1 875 Bamako-Mali
(23) 70 39 96 18 / 20 23 26 63
convergences@convergences-audit.com
s.sawadogo@convergences-audit.com



Boulevard des Tensoba, Zone d'Activités
Diverses
01 BP 1481 Ouagadougou 01
Tél : 25 39 90 89/90
Fax : 25 33 06 02

I. OBJECTIF DU CONTROLE DE LA MATÉRIALITÉ DES MARCHES

Dans le cadre de la mission de l'audit de conformité des marchés passés par entente directe pour les exercices 2016,2017 et 2018, il nous a été demandé dans les termes de références de nous assurer de la matérialité effective desdits marchés « existence physique, effectivité de la prestation et pour les biens consommés, la traçabilité dans la comptabilité des matières de l'Autorité contractante) sur 25% en nombre et en montant des marchés faisant l'objet de revue pour chaque autorité contractante »

La vérification de la matérialité a pour objectif de nous assurer qu'en plus de contrôle des procédures de passation des marchés, qu'ils ont été exécutés conformément aux clauses contractuelles, dans le respect des normes et des bonnes pratiques. Ceci nous conduit à vérifier les points suivants entre autres :

Pour les marchés de travaux :

- l'existence physique des infrastructures ;
- le niveau d'avancement des travaux (rapport d'avancement) ;
- l'évaluation du dépassement de délai et motifs évoqués le cas échéant ;
- la qualité des travaux (imperfection ou défauts constatés) ;
- les Procès-verbaux de réception (provisoire, finale).

Pour les marchés de fournitures :

- le Procès-verbal de réception,
- la conformité des quantités livrées par rapport aux quantités commandées (au cas contraire donner les raisons) ;
- l'évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai) ;
- les imperfections ou défauts constatés ;
- la situation des paiements (Montant engagé en paiement).

Pour les marchés de Prestations intellectuelles

- la date effective du rapport final ;
- l'attestation de service fait ;
- la conformité du rapport aux termes de référence (Procès-verbal de validation, au cas contraire donner les raisons),
- le respect de la périodicité et de la quantité des rapports d'étape ;
- l'évaluation du dépassement de délai (Donner les raisons si dépassement de délai) ; le cas échéant ;
- Situation des paiements (Montant engagé en paiement) ...

II. ORGANISATION DE LA MISSION

Le Ministère du Ministère de l'aménagement du territoire et de la population a effectué un seul marché par entente directe pour la période sous revue.

Marchés audités			Contrôle de matérialité		Taux de couverture	
Nature des marchés	Nombre	Montant	Nombre	Montant	Nombre	%
FOURNITURES	0	0,00	0	0,00	0%	0%
PRESTATIONS INTELLECTUELS	1	245 188 000	1	245 188 000	100%	100%
TRAVAUX	0	0	0	0	0%	0%
Total	1	245 188 000	1	245 188 000	100%	100%

III. RESULTAT DES TRAVAUX

Objet du marché	Numéro de marché	Financement	Montant	Observations
Suivi architectural et d'ingénierie des travaux de construction du siège de l'INSTAT	0626/DG MP- DSP- 2016	Financement : BN	245 188 000	<p>Absence dans le dossier des livrables devant être fournis par le Consultant et spécifiés au point III des TDR intitulé rôle du Consultant, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la vérification et l'approbation des documents complémentaires ou variantes éventuelles dressées par l'entrepreneur, • le contrôle de conformité des réalisations avec les documents contractuels, • la rédaction des ordres de service et de toutes notes écrites à adresser à l'entrepreneur, y compris les attachements contradictoires des travaux • la tenue du journal de chantier • la rédaction d'un rapport mensuel d'avancement des travaux par l'entrepreneur • L'établissement des métrés contradictoires et de décomptes mensuels

Objet du marché	Numéro de marché	Financement	Montant	Observations
				la préparation des documents de réceptions provisoires et définitives ainsi que l'examen des réclamations de l'entrepreneur et des recommandations quant aux mesures à prendre par la Direction de l'INSTAT pour régler les litiges éventuels.